
Nr. Vorgangsname

1 Donauinselfest

2 Weihnachtsfeiertage

3 Sammelvorgang Generalunternehmer (GU)

103 Mitarbeiter MA 31 bzw. Kontrahent MA 31

111 Sammelvorgang Anlagenbau

134 Sammelvorgang E-Technik

146 Inbetriebnahme, Probebetrieb und Übergabe

Donauinselfest

Weihnachtsfeiertage

Sammelvorgang Generalunternehmer (GU)

Mitarbeiter MA 31 bzw. Kontrahent MA 31

Sammelvorgang Anlagenbau

Sammelvorgang E-Technik

Inbetriebnahme, Probebetrieb und Übergabe

03.02.14 10.03.14 14.04.14 19.05.14 23.06.14 28.07.14 01.09.14 06.10.14 10.11.14 15.12.14 19.01.15 23.02.15 30.03.15 04.05.15 08.06.15 13.07.15

KW 6 KW 11 KW 16 KW 21 KW 26 KW 31 KW 36 KW 41 KW 46 KW 51 KW 4 KW 9 KW 14 KW 19 KW 24 KW 29 KW 34
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